Dicionário da EAP

Entrega/Pacote de Trabalho	Recurso	Custos Diretos	Custos Indiretos	Reserva de contingência	Estimativa Total	Nível de Confiança	Método ou Técnica usada para estimar
Composição da equipe	Equipe de gerenciamento	R\$0.00	R\$200.00	R\$0.00	R\$200.00	100%	Opinião do Especialista
Elaboração de documentos auxiliares	Equipe de gerenciamento	R\$0.00	R\$500.00	R\$0.00	R\$500.00	100%	Opinião do Especialista
Elaboração do plano de gerenciamento	Equipe de gerenciamento	R\$1,000.00	R\$100.00	R\$0.00	R\$1,100.00	100%	Opinião do Especialista
Reuniões com as partes interessadas	Equipe de gerenciamento	R\$0.00	R\$400.00	R\$200.00	R\$600.00	100%	Opinião do Especialista
Obter autorização da prefeitura	Equipe de gerenciamento	R\$2,000.00	R\$0.00	R\$500.00	R\$2,500.00	95% - 100%	Opinião do Especialista
Apontar objetivos do projeto	Equipe de gerenciamento	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	100%	Opinião do Especialista
Visitas ao hospital	Equipe de gerenciamento/time de desenvolvimento	R\$0.00	R\$400.00	R\$200.00	R\$600.00	100%	Opinião do Especialista
Identificar necessidades administrativas	Equipe de gerenciamento/time de desenvolvimento	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	100%	Opinião do Especialista
Identificar procedimento de atendimento	Equipe de gerenciamento/time de desenvolvimento	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	100%	Opinião do Especialista
Determinar infraestrutura	Equipe de infraestrutura	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	100%	Opinião do Especialista
Planejar fluxo de dados	Time de desenvolvimento/equipe de infraestrutura	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	100%	Opinião do Especialista
Elaborar DDL	Time de desenvolvimento	R\$2,500.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$2,500.00	100%	Opinião do Especialista
Elaborar DML	Time de desenvolvimento	R\$2,500.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$2,500.00	100%	Opinião do Especialista
Elaborar documentação	Time de desenvolvimento	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	100%	Opinião do Especialista
Sistema administrativo	Time de desenvolvimento	R\$1,200.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$1,200.00	100%	Opinião do Especialista
Sistema de atendimento	Time de desenvolvimento	R\$2,000.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$2,000.00	100%	Opinião do Especialista
Sistema de agendamento	Time de desenvolvimento	R\$3,800.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$3,800.00	100%	Opinião do Especialista
Teste unitários	Time de desenvolvimento/equipe de testes	R\$1,000.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$1,000.00	100%	Opinião do Especialista
Testes de integração	Time de desenvolvimento/equipe de testes	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	95% - 100%	Opinião do Especialista
Testes de estresse de carga	Time de desenvolvimento/equipe de infraestrutura	R\$0.00	R\$1,000.00	R\$1,000.00	R\$2,000.00	80% - 100%	Opinião do Especialista
Preparar hardware	Equipe de infraestrutura	R\$0.00	R\$400.00	R\$200.00	R\$600.00	95% - 100%	Opinião do Especialista
Treinamento de funcionários	Equipe especializada	R\$2,000.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$2,000.00	100%	Opinião do Especialista
Manual do sistema administrativo	Time de desenvolvimento	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	100%	Opinião do Especialista
Manual do sistema de atendimento	Time de desenvolvimento	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	100%	Opinião do Especialista
Material informativo sobre o sistema de agendam Equipe especializada		R\$0.00	R\$1,000.00	R\$500.00	R\$1,500.00	95% - 100%	Opinião do Especialista
Avaliação de resultados	Equipe de gerenciamento	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	100%	Opinião do Especialista
Encerramento do projeto	Equipe de gerenciamento	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	100%	Opinião do Especialista
Estimativa Total	R\$24,600.00		•				